

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG
TUẦN TRA BIÊN GIỚI
Số: 69 /TB-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thi công dự án Đường tuần tra biên giới
tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016)

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo xây dựng đường TTBG Quân khu;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BQP ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016);

Căn cứ yêu cầu tiến độ dự án Đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016).

Ban quản lý dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016) thông báo về việc triển khai thi công dự án, với các thông tin chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân khu 9

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016).

- Địa chỉ: P31, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

- Cấp quyết định đầu tư: Bộ Quốc phòng.

2. Tên dự án: Đường tuần tra biên giới tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2014-2016).

- Địa điểm xây dựng: Huyện Giang Thành và TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- Tổng mức đầu tư: **474.376.716.000,0 đồng** (Bốn trăm bảy mươi bốn tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng)

- Quy mô: Tổng chiều dài 22,232km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng TCVN 4054-02 gồm 02 đoạn tuyến.

+ Đoạn tuyến 1 dài 6km (điểm đầu cách Mốc 286 là 560m về phía tỉnh An Giang; điểm cuối cách Mốc 290 là 800m về phía Hà Tiên).

+ Đoạn tuyến 2 dài 16,232km (điểm đầu cách Mốc 305 khoảng 600 về phía cửa khẩu Giang Thành; điểm cuối tại khu vực cột Mốc 313).

3. Nhà thầu thi công: Gồm 5 nhà thầu:


- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn;

- Công ty TNHH MTV 756/BTL Công binh;

- Tổng Công ty 36/Bộ Quốc phòng;

- Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị/Bộ Quốc phòng;

- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn;



4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Hình thức giám sát thi công: Thuê nhà thầu Tư vấn giám sát.

6. Thời gian khởi công: 02/7/2018.

7. Thời gian dự kiến hoàn thành: Năm 2020.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các Sở, Ban ngành địa phương có liên quan phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Quốc phòng./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang;
- Bộ CHBĐBP tỉnh Kiên Giang;
- UBND huyện Giang Thành;
- UBND TX Hà Tiên;
- Lưu: VT, BQLDA; XT6.



TRƯỞNG PHÒNG CÔNG BINH
Đại tá Phan Thế Phương